




COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

SETTORE TECNICO – MANUTENTIVO: DETERMINA N. 134 DEL 12/08/2022

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: **SEGGIOVIA BIPOSTO A MORSA FISSA LM24 “STELLARO – ROVINELLA” – INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL’OTTENIMENTO DELLA IV° PROROGA REVISIONE GENERALE – APPROVAZIONE STATO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE**  
**CUP J16G2100380002 – CIG 90225213DE**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO CHE:

- Il Comune di Montecreto è proprietario dell’impianto scivolario biposto a morsa fissa denominato “LM24 – Stellaro – Rovinella”, realizzata dal costruttore Doppelmayr tra gli anni 1983 e 1987 e potenzialmente operativa sia nel periodo invernale che estivo;
- Data la vetustà dell’impianto e i continui aggiornamenti infrastrutturali e tecnici avvenuti negli anni, appare quantomai opportuno procedere ad una revisione generale dell’impianto, anche in funzione del miglioramento delle condizioni di sicurezza durante l’esercizio;
- Nelle more della redazione di tutti gli atti tecnici relativi alla predisposizione della revisione generale della seggiovia, risulta necessario procedere con la richiesta di proroga del funzionamento, come definito dalla normativa vigente;
- Ai sensi della L.R. 17/2002, la Regione Emilia Romagna, di concerto con i territori provinciali, ha avviato una indagine presso le Amministrazioni locali finalizzato ad intercettare eventuali necessità finanziarie per perseguire l’obiettivo di mantenere in essere ed in efficienza il patrimonio impiantistico della montagna, da finanziarie con risorse già a disposizione della Regione Emilia Romagna nel presente esercizio finanziario e nel prossimo biennio;
- La Provincia di Modena, con proprie pec del 31/08/2021 e del 08/09/2021 ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna il quadro delle esigenze del territorio montano modenese, all’interno delle quali sono stati inseriti gli interventi funzionali alla 4° proroga della revisione generale della Seggiovia “LM24 - Stellaro – Rovinella” e la sostituzione dell’impiantistica elettrica della stessa, funzionale a dare attuazione al piano di revisione funzionale e impiantistico della stessa;
- Con Delibera di Giunta Regionale n° 1773 del 02/11/2021, la regione Emilia Romagna ha concesso al Comune di Montecreto due diverse linee di finanziamento, di cui uno dedicato alla IV° proroga della revisione generale della seggiovia LM 24 “Stellaro – Rovinella” per complessivi € 61.000,00 a far cadere nel bilancio dell’esercizio 2021, a completa copertura della previsione di intervento;
- Con nota prot. n° 4885 del 04/11/2021 il Comune di Montecreto ha comunicato al Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia Romagna il codice CUP dell’intervento suddetto, finalizzato a dare piena attuazione al finanziamento corrisposto;

**VISTA** la determinazione n° 217 del 12/12/2021 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha affidato, ai sensi del D.Lgs 50/2016, i lavori propedeutici all’ottenimento della IV° proroga alla revisione generale della Seggiovia LM 24 all’Impresa PRODIGHI Srl, con sede in Chieti (CH), Via F.S. Pedroni n° 48 – C.F. e P.IVA 01849670698, per un importo contrattuale di € 49.000,00 oneri per la sicurezza compresi, IVA al 22% esclusa;



VISTA la determinazione n° 226 del 28/12/2021, con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi agli interventi per l'ottenimento della 4° proroga alla Revisione generale della Seggiovia Biposto "LM24 – Stellaro – Rovinella", redatti dal Direttore di Esercizio Ing. Guiduberto Galloni in data 28/12/2021 e così composti:

- 1° stato avanzamento lavori dal quale risulta un importo lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice pari a €. 31.270,00#;
- certificato di pagamento di importo €. 31.270,00# (IVA esclusa);

VISTA la determinazione n. 15 del 11/02/2022 di liquidazione della fattura n. FATTPA 4\_21 del 29/12/2021 di €. 31.270,00# oltre a IVA 22% per complessivi €. 38.149,40# alla ditta PRODIGHI SRL con sede in Chieti (CH), Via F.S. Pedroni n° 48 – C.F. e P.IVA 01849670698 – relativa al 1° stato avanzamento lavori e 1° certificato di pagamento redatti dal Direttore di Esercizio, Ing. Guiduberto Galloni;

#### CONSIDERATO:

- Che in data 27/07/2022 e a completamento degli interventi il Direttore dei Lavori e Direttore di Esercizio, Ing. Guiduberto Galloni, redigeva apposita contabilità controfirmata dalla ditta affidataria dei lavori senza riserva alcuna, inviata con nota prot. n° 3650 in pari data;
- Che con nota del 27/07/2022 Direttore dei Lavori e Direttore di Esercizio, Ing. Guiduberto Galloni, nel constatare la fine dei lavori affidati, ne certificava l'avvenuta conclusione e dichiarava che gli stessi erano stati eseguiti in modo regolare;

RITENUTO pertanto opportuno approvare la contabilità finale dei lavori e il Certificato di regolare esecuzione relativo agli interventi previsti in progetto ed affidati con Determina n° 153 del 11/09/2021, per complessivi € 47.567,43 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a IVA 22%;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità e il D.Lgs.vo n. 267/2000;

DATO ATTO che con provvedimento sindacale n° 1/2022 il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Arch. Denis Bertoncelli la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutenitivo, con conseguente competenza all'adozione di tutti gli atti ed i provvedimenti decisionali inerenti il settore assegnato per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione;

#### D E T E R M I N A

- 1) **DI APPROVARE** la contabilità corrispondente al finale dei lavori di "INTERVENTI PROPEDEUTICI ALL'OTTENIMENTO DELLA IV° PROROGA REVISIONE GENERALE", affidati alla ditta Prodighi Srl, per l'importo complessivo di € 49.000,00 comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%;
- 2) **DI APPROVARE** il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e Direttore di Esercizio, Ing. Guiduberto Galloni e controfirmati dalla ditta affidataria dei lavori senza alcuna riserva;



PROVINCIA DI MODENA

3) **DI DARE ATTO** che, a seguito degli atti contabili e a seguito dell'approvazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione, l'importo complessivo dei lavori effettivamente realizzati risulta pari ad € 49.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre IVA 22%;

4) Pertanto **DI LIQUIDARE**, in relazione agli atti contabili già approvati, la somma di € 17.730,00# oltre a IVA per un importo complessivo di € 21.630,60#, alla ditta **PRODIGI SRL** su presentazione di regolare fattura imputando la spesa al capitolo 2880/3 Bilancio 2022, proveniente dai RR.PP. 2021 (impegno 379/2021).

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. Denis Bertoncelli

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Arch. Denis Bertoncelli

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, \_\_\_\_\_

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO