



Settore: **UFFICIO TECNICO – DETERMINA – N. 84 DEL 31/05/2024**

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO - PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - AFFIDAMENTO LAVORI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 con al quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per la "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO" per complessivi € 83.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse codice CUP **J17H23000240001**;

- La determinazione n 70 UT del 12 maggio 2023 con la quale, a seguito di gara ufficiosa, i lavori vennero affidati alla ditta MI.CO Srl, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo di € 64.912,22, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso determinati in € 1.899,87, oltre IVA;

QUADRO ECONOMICO

LAVORI			a seguito ribasso
Importo Lavori	€	63.329,00	€ 63.012,36
Importo Oneri della Sicurezza	€	1.899,87	€ 1.889,87
TOTALE A BASE DI GARA	€	65.228,87	€ 64.912,23
SOMME A DISPOSIZIONE			
Imprevisti	€	2.905,95	€ 3.293,02
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €	1.304,58	€ 1.304,58
Spese ANAC	€	-	
Iva 22% su lavori e sicurezza	22% €	14.350,35	€ 14.280,69
Arrotondamenti	€	0,78	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	18.561,65	€ 18.878,29
TOTALE PROGETTO	€	83.790,52	€ 83.790,52



- La concessione di un contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 2,9 in qualità di comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti, per interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza del territorio comunale

- La deliberazione di Giunta Comunale n° 32 del 20/05/2024 con la quale l'Amministrazione comunale ha approvato il progetto esecutivo per "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" per complessivi € 133.790,52 di quadro economico, IVA e spese tecniche incluse e per € 53.293,02 di costo per la sola perizia, come da quadro economico riportato di seguito:

QUADRO ECONOMICO				
		PROGETTO	PERIZIA	DIFFERENZA
lavori		€ 63.329,00	€ 106.490,56	€ 43.161,56
sicurezza		€ 1.899,87	€ 1.899,87	€ 0,00
		€ 65.228,87	€ 108.390,43	€ 43.161,56
ribasso	0,50%		€ 532,45	
			€ 107.857,98	€ 107.857,98
SOMME A DISPOSIZIONE				€ 0,00
Imprevisti		€ 2.905,95	€ 0,00	-€ 2.905,95
Incentivo funzioni tecniche	2%	€ 1.304,58	€ 2.167,81	€ 863,23
Spese Anac				€ 0,00
Iva 22% su lavori e sicurezza	22%	€ 14.350,35	€ 23.728,76	€ 9.378,40
arrotondamenti		€ 0,77	€ 35,97	€ 35,20
		€ 18.561,65	€ 25.932,53	€ 7.370,89
				€ 0,00
TOTALE		€ 83.790,52	€ 133.790,52	€ 50.000,00


VISTO il mandato nella citata deliberazione all'Ufficio Tecnico ad adottare gli atti conseguenti per la realizzazione delle opere previste nella perizia suppletiva con il seguente quadro economico:

LAVORI			
Importo Lavori		€	43.161,56
Importo 0,50% da ribasso asta		€	215,81
TOTALE A BASE DI GARA		€	42.945,75
SOMME A DISPOSIZIONE			
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2%	€	863,23
Iva 22% su lavori	22%	€	9.448,07
Arrotondamenti		€	35,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	10.347,27
TOTALE PROGETTO		€	53.293,02



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

PRESO ATTO che la spesa di € 53.293,02 ha copertura finanziaria come di seguito:

- la somma di € 3.293,02 (IVA compresa) ancora a disposizione e relativa agli imprevisti di cui al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 26 del 05/05/2023 codice CUP **J17H23000240001** e risultante a seguito ribasso offerto dalla ditta MI.CO SRL aggiudicataria dei lavori (determina n. 70/2023);
- dal contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 CUP **J14H22001120001**, il cui quadro economico risulta il seguente:

LAVORI A BASE DI GARA	€	40.246,55
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo per funzioni tecniche art.113 DL 50/2016	2% €	863,23
Iva 22% su lavori	22% €	8.854,25
Arrotondamenti	€	35,97
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	9.753,45
TOTALE PROGETTO	€	50.000,00

CONSIDERATO che risulta opportuno, per l'interconnessione con il progetto principale, affidare i maggiori lavori alla medesima impresa MICO srl che si è dichiarata disponibile ad eseguirli alle stesse condizioni del contratto principale;

DATO ATTO che è stato acquisito agli atti del settore il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta MI.CO Srl con scadenza in data 17/07/2024 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL 42998767;

RITENUTO OPPORTUNO, quindi, affidare gli interventi di "COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA" alla ditta MI.CO Srl con sede in Pavullo nel Frignano (MO), via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo aggiuntivo di € 42.945,76, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, invariati rispetto al progetto principale, e del ribasso d'asta dello 0,50 % sui soli lavori, oltre IVA, nel seguente modo:

- quanto a € 2.699,20 oltre a IVA recuperando la quota imprevisti del progetto CUP **J17H23000240001**, CIG **B1E54A2589**;
- quanto a € 40.246,55 oltre a IVA affidati direttamente tramite la piattaforma SATER con copertura finanziaria da contributo di € 50.000,00 ai sensi della legge 160/2019 art 1 comma 29 CUP **J14H22001120001**, CIG **B1EC4ECF79**;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTA la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2023 n. 2, con il quale la responsabilità dell'area tecnica/manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo all'Ing. Angelo Villa



D E T E R M I N A

- 1) **DI AFFIDARE** gli interventi di “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VACCARI A MONTECRETO: PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA” alla ditta **MI.CO Srl**, con sede in Pavullo nel Frignano (MO), Via Petrarca n° 4/1, P.Iva 02939840365, per un importo aggiuntivo di € 42.945,75, comprensivi di € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso invariati rispetto al progetto principale in € 1.899,87, oltre IVA, per totali **€ 52.393,82**;
- 2) **DI DARE ATTO** che per l'esecuzione dei maggiori lavori non sono necessari ulteriori tempi contrattuali;
- 3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti del settore il Durc attestante la regolarità contributiva della ditta MI.CO Srl con scadenza in data 17/07/2024 mediante interrogazione online sul sito INAIL protocollo INAIL
- 4) **DI DESTINARE**, ai sensi dell'art. 187, commi 3 e 3 quinquies, d.lgs. 267/2000, la somma di **€ 3.293,02** confluita nell'avanzo di amministrazione vincolato, al capitolo **3098/2** del bilancio di previsione 2024;
- 5) **DI IMPEGNARE** la somma di **€ 52.393,82** imputando la spesa nel modo seguente:
 - quanto a **€ 3.293,02** sul cap. **3098/2** CUP J17H23000240001, CIG B1E54A2589;
 - quanto a **€ 49.100,80** sul cap. **3098/7** CUP J14H22001120001, CIG B1EC4ECF79;
- 6) **DI IMPEGNARE** la somma destinata agli incentivi per funzioni tecniche ai dipendenti Ing. Alessia Bagatti e Geom. Monica Zecchini di **€ 863,23** al capitolo di Bilancio **3098/7**;
- 7) **DI DARE ATTO** che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d'uso anche mediante scambio della presente determina sottoscritta dall'appaltatore;
- 8) **DI DARE ATTO** che per l'appaltatore sussiste l'obbligo di rispettare obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
- 9) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2024, previa approvazione del Certificato di regolare esecuzione del servizio a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Angelo Villa



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n ° 267/2000, sul presente atto.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to Ing. Angelo Villa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147 - bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra citato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene pertanto esecutivo.

Montecreto, li _____

Il Responsabile del Servizio
F.to Castelli Dr.ssa Angiolina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune di Montecreto in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montecreto, _____

F.to IL RESPONSABILE DELL'ALBO