
NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A  SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

mag giu ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p

Ing. M. Rosaria mocella

Rendicontazione contributo 

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)
2020

Affidamento incarico integrazione servizio tecnico

rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica,

approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica

all'elenco annuale e approvazione modifica al priano

triennale in consiglio comunale', 

lug

2021

Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e

approvazione della contabilità finale e del collaudo

STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze

Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo 

Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio

urbanistica)

Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-

esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, UFFicio sismica , HERA) 

Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera

d e art. 60 ) per l'affidamento dei lavori con il criterio del

massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 <

5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione

definitiva

Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-

amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma

8; art. 36, comma 2, lettera a) 

Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia

(artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per

affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA

PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del

miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE

DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA,

comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=>

100.000 < 221.000)

ANNO

ATTIVITA'

Approvazione progetto esecutivo +verificazione e 

validazione del progetto 

Consegna dei lavori previa verifica della documentazione

da tenere in cantiere e del POS



nov dic



NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A  SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

mag giu ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p

Ing. M. Rosaria mocella

Rendicontazione contributo 

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)
2020

Affidamento incarico integrazione servizio tecnico

rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica,

approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica

all'elenco annuale e approvazione modifica al priano

triennale in consiglio comunale', 

lug

2021

Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e

approvazione della contabilità finale e del collaudo

STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze

Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo 

Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio

urbanistica)

Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-

esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, UFFicio sismica , HERA) 

Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera

d e art. 60 ) per l'affidamento dei lavori con il criterio del

massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 <

5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione

definitiva

Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-

amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma

8; art. 36, comma 2, lettera a) 

Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia

(artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per

affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA

PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del

miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE

DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA,

comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=>

100.000 < 221.000)

ANNO

ATTIVITA'

Approvazione progetto esecutivo +verificazione e 

validazione del progetto 

Consegna dei lavori previa verifica della documentazione

da tenere in cantiere e del POS



nov dic



NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A  SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

mag giu ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott nov dic genn. febb. mar apr mag giu lug ago sett ott

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p

Ing. M. Rosaria mocella

Rendicontazione contributo 

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)
2020

Affidamento incarico integrazione servizio tecnico

rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica,

approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica

all'elenco annuale e approvazione modifica al priano

triennale in consiglio comunale', 

lug

2021

Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e

approvazione della contabilità finale e del collaudo

STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze

Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo 

Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio

urbanistica)

Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-

esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, UFFicio sismica , HERA) 

Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera

d e art. 60 ) per l'affidamento dei lavori con il criterio del

massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 <

5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione

definitiva

Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-

amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma

8; art. 36, comma 2, lettera a) 

Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia

(artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per

affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-

esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA

PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del

miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE

DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA,

comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=>

100.000 < 221.000)

ANNO

ATTIVITA'

Approvazione progetto esecutivo +verificazione e 

validazione del progetto 

Consegna dei lavori previa verifica della documentazione

da tenere in cantiere e del POS



nov dic


