



COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO

Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 25 DEL 15/03/2017

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: **LIQUIDAZIONE FATTURA.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamata** la propria determina n. 9 del 24/01/2017, con la quale si approvava il 3° stato avanzamento e il 3° certificato di pagamento, redatti il 01/10/2016 dal Direttore dei lavori Arch. De Pietri Bruno, e relativi ai lavori “Palestra comunale di Montecreto – tamponamento della struttura in legno ad uso pista di pattinaggio e realizzazione spogliatoi”, affidati all’ATI, composta dalla ditta Baschieri srl di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 - e dalla ditta M.L.CO. srl di Pavullo n/F. - Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 –, atti dai quali risulta un credito netto a favore della ditta mandataria Baschieri srl di Sassuolo pari a €. 102.020,38# oltre a IVA 10% per €. 10.202,04# e così per complessivi €. **112.222,41#**;
- **Vista** la fattura n. 3 del 27/01/2017 di €. 102.020,38# oltre a IVA 10% per €. 10.202,04# e così per complessivi €. 112.222,41#, pervenuta dalla ditta Baschieri srl di Sassuolo;
- **Ritenuto opportuno** procedere alla liquidazione della stessa;
- **Visti**: il D.Lgs. n. 50/2016.; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2017, n. 2;

DETERMINA

1. **Di liquidare** la fattura n. 3 del 27/01/2017 di €. 102.020,38# oltre a IVA 10% per €. 10.202,04# e così per complessivi €. 112.222,41#, pervenuta dalla ditta **Baschieri srl** di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 -, relativa al 3° stato avanzamento e al 3° certificato di pagamento, redatti il 01/10/2016 dal Direttore dei lavori Arch. De Pietri Bruno;
2. **Di imputare** l’importo di €. **112.222,41#** al cap. 2880 provenienti dai RR.PP. (2016/226).

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ballotti Geom. Giuseppe

