




COMUNE DI MONTECRETO

PROVINCIA DI MODENA



UFFICIO TECNICO



Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU

Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 6 DEL 16/01/2024

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: Servizi specialistici tecnico-operativi di co-progettazione e monitoraggio di singoli interventi previsti nel Progetto titolato “MONTECRETO REBOOT - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECRETO E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL TERRITORIO” - Liquidazione fattura III^ tranche - CUP: J17H22000110006 – CIG: 9647872BD4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. **Richiamate**

- a. la determina a contrarre semplificata n. 17 del 07/02/2023, di cui all'art. 32 del Codice dei Contratti ed impegno di spesa per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con mod. dalla L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 a favore di GATE REI srl SB per l'importo complessivo € 106.000,00 Iva esclusa, relativo all'acquisizione di Servizi specialistici tecnico-operativi di co-progettazione e monitoraggio di singoli interventi previsti nel Progetto titolato “MONTECRETO REBOOT - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEL CENTRO STORICO DI MONTECRETO E DEGLI ELEMENTI CULTURALI DEL TERRITORIO”;
 - b. la determina n. 27 del 16/02/2023 con la quale si prendeva atto delle risultanze della RdO n. 3430067 pubblicata in MEPA e si affidavano alla ditta Gate Real Estate Innovation S.r.l. SB, con sede a Viale Regina Margherita, 33 - 09124 Cagliari (CA), Partita IVA 04005360922 – i servizi specialistici in oggetto per l'importo di € 105.950,00# oltre a Iva per complessivi € 129.259,00#;
2. **Visto** il contratto n. 438 del 16/02/2023 stipulato con la ditta GATE REI srl SB, che all'art. 4 prevede il pagamento per le attività di co-progettazione da svolgersi entro il 30.06.2024 e di importo pari ad € 42.400,00, oltre IVA di legge, il pagamento in n. 4 tranches di pari importo (25% cadauna);
 3. **Vista** la fattura n. 318 del 18/12/2023 di importo di € 10.600,00# oltre a IVA 22% per € 2.332,00# per complessivi € 12.932,00# relativa alla III^ tranche attività di coprogettazione;
 4. **Ritenuto opportuno** provvedere alla sua liquidazione;
 5. **Visto** il provvedimento sindacale n° 1/2024 con il quale il Sindaco del Comune di Montecreto ha conferito al sottoscritto Ing. Villa Angelo la responsabilità della posizione organizzativa relativa al settore Tecnico/Manutentivo;

D E T E R M I N A

