



COMUNE DI RIOLUNATO
PROVINCIA DI MODENA
C.A.P. 41020

REGISTRO GENERALE N° _____

SETTORE N°1

LAVORI PUBBLICI – GESTIONE DEL PATRIMONIO – URBANISTICA – EDILIZIA – TRASPORTI A FUNE

DETERMINAZIONE N° 111 DEL 18.10.2016

OGGETTO: Lavori di “Recupero e ristrutturazione: Miglioramento energetico della scuola di Riolunato “San Giuseppe” – realizzazione del cappotto esterno” – Liquidazione stato finale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- **Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 21/08/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Miglioramento energetico della scuola di Riolunato “San Giuseppe”: realizzazione del cappotto esterno”, redatto da questo Ufficio, nell’importo complessivo di Euro 47.100,00, di cui Euro 39.990,80 per lavori a base d’asta, Euro 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 6.009,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione compreso l’onere Iva;
- **Atteso** che tale intervento è stato inserito nel Piano degli Investimenti dell’Esercizio Finanziario 2015, approvato unitamente al Bilancio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 19/06/2015, ed è finanziato in parte con fondi propri di bilancio ed in parte con contributo regionale di cui all’art. 10 del D.L. n. 104/2013;
- **Richiamata** la propria precedente determinazione n. 17 del 20/02/2016, con la quale i lavori sopra descritti sono stati affidati all’impresa Termok8 Green Srl con sede a Modena per un importo di Euro 39.990,80 per lavori, oltre ad Euro 1.100,00 per oneri di sicurezza, oltre l’onere Iva pari ad Euro 4.109,08, così per complessive Euro 45.199,88, al fine di rispettare i tempi di aggiudicazione come previsto dal decreto interministeriale del 23/1/2015;
- **Viste e richiamate** le seguenti deliberazioni:
 - Giunta Comunale n. 10 del 05/04/2016, avente ad oggetto: “D.Lgs. 23-06-2011, n. 118 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli EE.LL. e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05-05-2009, n. 42. Riaccertamento dei residui attivi e passivi”;
 - Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2016, avente ad oggetto “Esame, discussione ed approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018 e relativi allegati”;
- **Richiamata** l’ulteriore propria determinazione n. 82 del 28/07/2015 di approvazione e liquidazione del 1° SAL pari ad Euro 25.500,00, oltre l’onere Iva di Euro 2.550,00;
- **Considerato** che i lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni della Direzione dei lavori e risultano completamente ultimati;
- **Vista** la documentazione facente parte dello Stato Finale, dalla quale risulta che sono stati eseguiti lavori per un totale di Euro 40.908,00, al netto dell’Iva, e pertanto alla ditta esecutrice deve essere liquidata ancora la somma di Euro 15.408,00, oltre l’onere Iva pari ad Euro 1.540,80;

- **Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 17/10/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato lo Stato Finale di cui sopra ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
- **Vista** la fattura elettronica dell'impresa esecutrice Termok8 Green Srl n. 29/2016 di Euro 16.948,80, compreso l'onere Iva;
- **Ritenuto** di provvedere alla sua liquidazione;
- **Atteso** che il numero identificativo di gara (CIG) assegnato per la procedura in argomento è Z5915CC0F6 e il codice CUP è I37B15000220005;
- **Dato atto** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- **Visti:**
 - il D.lgs n° 267/2000 "T.U. ordinamento enti locali";
 - il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 - il provvedimento del Sindaco di nomina del responsabile dei settori;

DETERMINA

- 1) **DI LIQUIDARE e pagare**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, all'impresa Termok8 Green Srl la fattura n. 29/2016 di complessive Euro 16.948,80, Iva inclusa, relativa allo Stato Finale dei lavori di "Recupero e ristrutturazione: Miglioramento energetico della scuola di Riolunato "San Giuseppe" – realizzazione del cappotto esterno";
- 2) **DI IMPUTARE** la complessiva somma di Euro 16.948,80 sul bilancio 2016 come da prospetto che segue:

Codice meccanografico Miss/programma/titolo/macroaggr.	Piano dei conti	Capitolo Numero	Capitolo Descrizione	Importo Euro
04 02 2 02	U.2.02.01.09.003	74807	Efficientamento energetico plesso scolastico	16.948,80

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Pighetti geom. Emiliano)

Il presente atto è stato inserito nel registro annuale delle determinazioni il 21/10/2016

Parere di regolarità tecnica e controllo di regolarità amministrativa

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto.

Riolunato, li 18/10/2016

Il Responsabile del Settore Tecnico
(F.to Emiliano Pighetti)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 151, comma 4, e 147-bis, comma 1, del vigente D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile favorevole e si rilascia visto attestante la necessaria copertura finanziaria.

Il presente atto, dalla seguente data, diviene esecutivo.

IMPORTO DELLA SPESA Euro 16.948,80

IMPEGNO CONTABILE N° 16/2471

Riolunato, li 18/10/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
(f.to Contri rag. Costantina)

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio dal giorno 21/10/2016 per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
F.to Claudia Contri

La presente determinazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Riolunato li _____

Il Funzionario Incaricato