

NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)

ANNO									2020												2021											
ATTIVITA'	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott		
Affidamento incarico integrazione servizio tecnico rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica all'elenco annuale e approvazione modifica al priano triennale in consiglio comunale',																																
Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia (artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=> 100.000 < 221.000)																																
Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo																																
Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio urbanistica)																																
Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, Ufficio sismica , HERA)																																
Approvazione progetto esecutivo +verificazione e validazione del progetto																																
Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera d e art. 60) per l'affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 < 5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva																																
Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a)																																
Consegna dei lavori previa verifica della documentazione da tenere in cantiere e del POS																																
Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e approvazione della contabilità finale e del collaudo STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze																																
Rendicontazione contributo																																

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p
Ing. M. Rosaria mocella

[illegible]

NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)

ANNO									2020												2021											
ATTIVITA'	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott		
Affidamento incarico integrazione servizio tecnico rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica all'elenco annuale e approvazione modifica al priano triennale in consiglio comunale',																																
Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia (artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=> 100.000 < 221.000)																																
Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo																																
Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio urbanistica)																																
Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, Ufficio sismica , HERA)																																
Approvazione progetto esecutivo +verificazione e validazione del progetto																																
Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera d e art. 60) per l'affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 < 5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva																																
Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a)																																
Consegna dei lavori previa verifica della documentazione da tenere in cantiere e del POS																																
Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e approvazione della contabilità finale e del collaudo STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze																																
Rendicontazione contributo																																

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p
Ing. M. Rosaria mocella

[illegible]

NUOVO EDIFICIO DA ADIBIRE A SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO SU SITO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI

CRONOPROGRAMMA ITER -ATTUATIVO (presunto)

ANNO									2020												2021											
ATTIVITA'	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott	nov	dic	genn.	febb.	mar	apr	mag	giu	lug	ago	sett	ott		
Affidamento incarico integrazione servizio tecnico rimodulazione progetto di fattibilità tecnico-economica, approvazione nuovo progetto di fattibilita, modifica all'elenco annuale e approvazione modifica al priano triennale in consiglio comunale',																																
Procedura aperta sulla piattaforma SATER in autonomia (artt. 60 o 61, art. 157, comma 2, secondo periodo) per affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione dei lavori E COORDINAMENTO PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE con offerta del miglior rapporto qualità/prezzo, NOMINA COMMISSIONE DI GARA, ESPLETAMENTO PROCEDURA DI GARA, comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva (I=> 100.000 < 221.000)																																
Redazione e approvazione progetto definitivo-esecutivo																																
Redazione e approvazione variante urbanistica (servizio urbanistica)																																
Richiesta pareri Enti sovracomunali su progetto definitivo-esecutivo (VV.FF, AUSL, ARPA, Ufficio sismica , HERA)																																
Approvazione progetto esecutivo +verificazione e validazione del progetto																																
Procedura aperta in autonomia (art. 36, comma 2, lettera d e art. 60) per l'affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso (art. 95 comma 4 lett. a)(I=> 200.000 < 5.548.000) , comprova dei requisiti e aggiudicazione definitiva																																
Affidamento servizio tecnico di collaudo statico e tecnico-amministrativo con la procedura di cui all' art. 31, comma 8; art. 36, comma 2, lettera a)																																
Consegna dei lavori previa verifica della documentazione da tenere in cantiere e del POS																																
Esecuzione lavori, presentazione SCIA ai vigili del fuoco e approvazione della contabilità finale e del collaudo STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO, Attivazioni utenze																																
Rendicontazione contributo																																

cronoprogramma iter attuativo scuola secondaria

il r.u.p
Ing. M. Rosaria mocella

[illegible]