



Settore : TECNICO MANUTENTIVO

UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 102 DEL 16/07/2016

DETERMINAZIONE N° _____ DEL _____

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° STATO AVANZAMENTO E 1° CERTIFICATO DI PAGAMENTO LAVORI: “PALESTRA COMUNALE DI MONTECRETO – TAMPONAMENTO DELLA STRUTTURA IN LEGNO AD USO PISTA DI PATTINAGGIO E REALIZZAZIONE SPOGLIATOI” –.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **Richiamate:** la propria determina n. 223 del 31/12/2014, con la quale si affidava all’Arch. De Pietri Bruno di Sassuolo la predisposizione del progetto preliminare relativo ai lavori di cui all’oggetto, e la propria determina n. 80 del 29/06/2015, con la quale si affidava l’incarico per la progettazione esecutiva e la direzione lavori all’Arch. Dé Pietri Bruno di Sassuolo per l’importo contrattuale di €. 19.800,00#, oltre a oneri CNPAIA ed IVA 22% per un importo di totali €. 26.764,16#;
- **Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 26 del 07/10/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto per un importo complessivo di €. 339.964,16# così distinto:

a. opere civili palestra	€. 192.000,00#
b. impianti (termoidraulico, elettrico, antincendio)	€. 70.000,00#
	€. 262.000,00#
c. oneri non soggetti a ribasso	€. 15.000,00#
	Totale Lavori €. 277.000,00#
d. somme a disposizione:	
- I.V.A. su lavori 10%	€. 27.700,00#
- spese tecniche (oneri e IVA compresi)	€. 26.764,16#
- Imprevisti (IVA compresa)	€. 8.000,00#
-spese generali pareri su progetto (VV.FF., CONI)	€. 500,00#
	TOTALE €. 339.964,16#

- **Vista** la propria determina n. 38 del 13/03/2016, con la quale, a seguito procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, venivano affidati i lavori all’ATI, composta dalla ditta Baschieri srl di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 - e dalla ditta M.L.CO. srl di Pavullo n/F. - Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 – per un importo complessivo lavori di €. 268.092,00# (IVA esclusa), a seguito ribasso d’asta offerto del 3,40% sull’importo a base d’asta di 262.000,00# (oneri sicurezza pari a €. 15.000,00# esclusi);
- **Visto** il contratto d’appalto in data 19/05/2016, Rep. Com.le n. 2184, tra il Comune di Montecreto e la ditta Baschieri srl di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 -, quale mandataria dell’A.T.I.: Baschieri srl/M.L.CO. srl, come da atto del Notaio Nicolini Antonio del 05/04/2016, Rep. 23.903 raccolta n. 10.198;



- **Visto** il 1° stato avanzamento lavori, redatto il 08/07/2016 dal Direttore dei lavori Arch. De Pietri Bruno, da cui risulta un importo lavori contabilizzati nel registro di contabilità pari a €. 62.037,97# così suddivisi:
 - €. 53.950,099# per lavori
 - €. 8.086,98# oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- **Visto** il 1° certificato di pagamento, redatto il 08/07/2016 dal Direttore dei lavori Arch. De Pietri Bruno, da cui risulta un credito netto a favore della ditta appaltatrice pari a €. 58.369,30# (€. 50.282,32 per lavori e €. 8.086,98# per oneri sicurezza) oltre a IVA 10% per €. 5.836,93# e così per complessivi €. 64.206,23#;
- **Dato atto** che non è stata liquidata alcuna anticipazione alla ditta appaltatrice;
- **Ritenuto opportuno** procedere all'approvazione degli atti sopra richiamati;
- **Visti:** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i.; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 267/2000;
- **Vista** la propria competenza ai sensi del provvedimento del Sindaco in data 02/01/2015, n. 2;

DETERMINA

1. **Di approvare** il 1° stato avanzamento e il 1° certificato di pagamento, redatti il 08/07/2016 dal Direttore dei lavori Arch. De Pietri Bruno, e relativi ai lavori "Palestra comunale di Montecreto – tamponamento della struttura in legno ad uso pista di pattinaggio e realizzazione spogliatoi", affidati all'ATI, composta dalla ditta Baschieri srl di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 - e dalla ditta MI.CO. srl di Pavullo n/F. - Via Petrarca n. 4/1 – P.I.: 02939840365 –, atti dai quali risulta un credito netto a favore della ditta mandataria **Baschieri srl** di Sassuolo pari a €. 58.369,30# (€. 50.282,32# per lavori e €. 8.086,98# per oneri sicurezza) oltre a IVA 10% per €. 5.836,93# e così per complessivi €. 64.206,23#;
2. **Di dare atto** che:
 - il pagamento del credito alla ditta mandataria **Baschieri srl** di Sassuolo – Via Oslo n. 26 – P.I.: 02641530361 – avverrà a presentazione di regolare fattura dell'importo di €. 58.369,30# oltre a IVA 10% per €. 5.836,93# e così per complessivi €. 64.206,23#;
 - il codice CUP dell'investimento è **J17B15000390007** e CIG **6629124E2B**;
 - l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ballotti Geom. Giuseppe

