

COMUNE DI SERRAMAZZONI  
Provincia di MODENA

**SCUOLA MATERNA DEL CAPOLUOGO  
CONSOLIDAMENTO STATICO DI ALCUNE TRAVI  
DELL'IMPALCATO DI CALPESTIO DEL PIANO PRIMO  
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO.**



Committente:  
**Comune di Serramazzoni**  
Febbraio 2015

**CRONOPROGRAMMA**

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti  
**ing. Emanuel Perani,**  
**ing. Massimo Pilati,**  
via Doneghe, 3 - 25085 Gavardo (BS)  
Tel. e Fax 036532845  
e-mail: [info@ingegneriaprogetti.net](mailto:info@ingegneriaprogetti.net)

CRONOPROGRAMMA																																									
LAVORAZIONI / GIORNI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
Smontaggi																																									
Demolizioni																																									
Controlli supporto																																									
Preparazione supporto FRP																																									
Applicazione FRP																																									
Intonaci																																									
Tinteggiature																																									
Rimontaggi e finiture																																									