
Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

periodo
NOVEMBRE



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

DICEMBRE
periodo



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

GENNAIO
periodo



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

FEBBRAIO
periodo



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

MARZO
periodo



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

APRILE
periodo



Comune di LamaMocogno (MO)
PROGETTO 
DI REIMPOSTAZIONE E RIQUALIFICAZIONE CON I CRITERI DEL RESTAURO DELLA SCALINATA STORICA
DI LAMA MOCOGNO, RESTAURO DEL MUMENTO AI CADUTI E RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI
D.G.C. n.45 del 27/6/2016 D.G.C. n.64 del 19/9/2017

CRONOPROGRAMMA LAVORI - Settembre 2017
INIZIO LAVORI: 15/11/2017 FINE LAVORI: 13/05/2018
arco temporale previsto per l’esecuzione e ultimazione  delle opere 180 giorni naturali consecutivi.         

Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu Ma Me Gi

n° Fase Lavorativa n° giorni dal al 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 ACCANTIERAMENTO E ALLESTIMENTO CANTIERE 3 15/11/2017 17/11/2017
2 PREDISPOSIZIONE AREE E PIAZZOLE DI DEPOSITO 2 17/11/2017 18/11/2017
3 RIMOZIONE ARREDI E VEGETAZIONE 2 19/11/2017 20/11/2017
4 RIMOZIONE CON RECUPERO ELEMENTI DA RIUTILIZZARE 1 20/11/2017 20/11/2017
5 DEMOLIZIONE SCALINATA E MANUFATTI 10 21/11/2017 30/11/2017
6 ACCUMULO E SMALTIMENTO MACERIE 9 22/11/2017 30/11/2017
7 SCAVO GENERALE E SCAVI IN SEZIONE 10 01/12/2017 10/12/2017
8 ACCUMULO E SISTEMAZIONE TERRE DI RISULTA 10 02/12/2017 11/12/2017
9 RIPRISTINI CONDOTTE FOGNARIE E NUOVE CONDOTTE 12 11/12/2017 21/12/2017

10 CISTERNA ACQUE PIOVANE E RETICOLO DI SCOLO 6 19/12/2017 25/12/2017
11 POSA CAVIDOTTI E PREDISPOSIZIONI IMPIANTISTICHE 4 23/12/2017 26/12/2017
12 TRACCIAMENTO LIVELLI E GETTI DI PULIZIA 7 27/12/2017 02/01/2018
13 FONDAZIONI, MURI, RAMPE  E FALSI GRADINI IN C.A. 45 03/01/2018 16/02/2018
14 MURATURE VERTICALI E PILASTRINI IN PIETRA 45 05/02/2018 21/03/2018
15 COLLOCAZIONE COLONNE LAPIDEE 2 12/03/2018 13/03/2018
16 PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E CANALETTE 32 14/03/2018 14/04/2018
17 POSA COPERTINE ED ELEMENTI LAPIDEI DI ARREDO 10 09/04/2018 18/04/2018
18 SISTEMAZIONE E MODELLAMENTO DEL TERRENO 2 19/04/2018 20/04/2018
18 MESSA A DIMORA DELLA VEGETAZIONE DI PROGETTO 5 20/04/2018 24/04/2018
19 IMPIANTO IDRICO E DI IRRIGAZIONE 2 23/04/2018 24/04/2018
20 FISSAGGIO CORRIMANI 3 23/04/2018 25/04/2018
21 INSTALLAZIONE LAMPIONI 3 26/04/2018 28/04/2018
22 IMPIANTI ELETTRICI E MESSA IN FUNZIONE 5 28/04/2018 02/05/2018
23 RESTAURO MONUMENTO AI CADUTI 8 03/05/2018 10/05/2018
24 DISALLESTIMENTO CANTIERE 3 11/05/2018 13/05/2018

Responsabile Unico del Procedimento Tecnico:
Geom. Giuliano Tazzioli Arch. Alberto Mazzoni

MAGGIO
periodo


	Foglio1

